

Số: 31 /TB-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan triển khai đầu tư tại
Khu xử lý rác thải Đồng Ké và Núi Thoong, huyện Chương Mỹ**

Ngày 08/01/2015, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan triển khai đầu tư tại Khu xử lý rác thải Đồng Ké và Núi Thoong, huyện Chương Mỹ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chương Mỹ báo cáo; Ý kiến của các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kết luận như sau:

1) Đối với Khu xử lý rác thải Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tiêu chí kêu gọi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và tình hình thực tế của Thành phố, đảm bảo tính khả thi; Ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ xử lý trong nước được cơ quan nhà nước công nhận cho phép áp dụng tại Việt Nam, có tính sáng tạo, đã triển khai ứng dụng thực tế tại Việt Nam, phù hợp với khả năng kinh tế của Thành phố; Trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các nhà đầu tư đã đăng ký, nộp hồ sơ để chứng minh năng lực về tài chính, công nghệ, tiến độ thực hiện; Cùng với các Sở có liên quan thống nhất danh sách nhà đầu tư có đủ điều kiện báo cáo UBND Thành phố để lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức chỉ định hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Dự án tuyến đường vào khu xử lý đã được UBND Thành phố phê duyệt cho phép chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 7801/QĐ-UBND ngày 24/12/2013, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn để thực hiện đầu tư, nếu chưa bố trí được xem xét cân đối nguồn để thực hiện vào cuối năm 2015.

2) Đối với Khu xử lý rác thải Núi Thoong, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ:

- Giao UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB, trước hết tập trung thực hiện tốt biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, vận động; Biên tập tài liệu để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và

quần chúng nhân dân tại địa phương; Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đối thoại với người đại diện những người dân còn có thắc mắc về việc triển khai dự án; tổ chức thông báo cho tất cả nhân dân dân trong địa phương phải chấp hành thực hiện theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014; Đồng thời thông báo rõ thời gian di chuyển cho các hộ dân thuộc diện phải GPMB sau khi đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, nếu không di chuyển sẽ áp dụng các biện pháp kiên quyết theo quy định của Luật.

- Giao Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chương Mỹ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng vận dụng tối đa các chính sách cho người dân theo quy định của Luật. Nguồn vốn để thực hiện công tác GPMB giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét cân đối từ ngân sách Thành phố, trường hợp chưa cân đối được cho phép ứng từ Quỹ Phát triển đất Thành phố để tập trung cho công tác GPMB phần đầu xong trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. Sau khi đã GPMB xong, yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai xây dựng hàng rào để phân định rõ ranh giới của dự án theo quy hoạch được phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện việc bảo vệ, chống lấn chiếm.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chương Mỹ trong việc lập dự án đầu tư các công trình ngoài hàng rào của dự án; Cân đối bố trí vốn để thực hiện thi công, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Giao Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo nắm chắc tình hình trong nội bộ quần chúng nhân dân, làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý và đề xuất xử lý theo quy định của Luật; Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác GPMB của UBND huyện Chương Mỹ, tạo điều kiện để Chủ đầu tư sớm thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: UB

- Đ/c Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch HĐND Thành phố; | để
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; | báo cáo
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công;
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, XD;
- Công an Thành phố;
- Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố;
- Quỹ Phát triển đất Thành phố
- UBND huyện Chương Mỹ;
- TH, TN_(b,q); KT, QH, XDGT;
- Lưu: VT. TBKL 27/01/15

25

